


GODIŠNJE IZVJEŠĆE

**O PROVEDBI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU
ZA 2023. GODINU**

SADRŽAJ

1.	Informacije o godišnjem izvješću o provedbi LRSR.....	1
2.	Pregled provedbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu.....	2
3.	Provedba po ciljevima/prioritetima/mjerama LRSR.....	10
3.1.	Pregled provedbe - mjere LRSR-a.....	10
3.2.	Pregled provedbe – tekući troškovi i troškovi vođenja.....	13
3.3.	Rezultati, ostvarenja i financijski pokazatelji LRSR.....	15
3.3.1.	<i>Pokazatelji rezultata.....</i>	15
3.3.2.	<i>Pokazatelji ostvarenja (izlazni pokazatelji).....</i>	19
3.4.	Financijski podaci o provedbi LRSR-a.....	23
4.	Opis aktivnosti za jačanje kapaciteta lokalnih sudionika za provedbu operacija u okviru LRSR, uključujući aktivnosti u svrhu osiguravanja zastupljenosti sektora ribarstva i/ili akvakulture u provedbi LRSR.....	24
6.	Opis aktivnosti informiranja i promidžbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu.....	27

1. Informacije o godišnjem izvješću o provedbi LRSR

Naziv lokalne akcijske skupine u ribarstvu:	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU BRAČ
Datum odobrenja LRSR:	29.12.2017.
Godina izvještavanja:	2023.
Datum izvješća:	26.01.2024.
Ime i prezime odgovorne osobe/ osobe ovlaštene za zastupanje:	Vanja Purić
Potpis i pečat:	



2. Pregled provedbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Navesti ključne informacije o provedbi lokalne razvojne strategije u ribarstvu u izvještajnom razdoblju, uključujući informacije i procjenu doprinosa provedenih aktivnosti u postizanju ciljeva definiranih lokalnom razvojnom strategijom u ribarstvu. Informacije se navode na razini lokalne razvojne strategije u cijelosti.

Tijekom 2023. godine LAGUR Brač kontinuirano je provodio aktivnosti provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Nakon što je provedba velikog broja projekata došla u pitanje, radi inflacije uzrokovane ratom u Ukrajini, hrvatski FLAG-ovi su krenuli s inicijativom prema Upravi ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede, da se nositeljima tih projekata omoguće dodatna sredstva kako njihova provedba ne bi došla u pitanje. FLAG Brač za svoje korisnike FLAG Natječaja za provedbu Mjere 2.1. „Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru“ osigurao je dodatna sredstva u iznosu od **1.052.414,43 kn/139.679,40 eur** od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva. Tokom travnja 2023. godine Zahtjevom za odobrenje izmjene LRSR koji je obuhvaćao i zahtjev za uvećanje iznosa potpore za provedbu operacija u okviru odobrene LRSR u skladu sa člankom 14. stavkom 10. Pravilnika, LAGUR Brač izmijenio je LRSR 2014. – 2020. Ukupan odobreni iznos za provedbu operacija u okviru prihvatljivih mjera sukladno Odluci o odobrenju LRSR iznosio je 1.550.000,00 eur te se isti izmjenom ove LRSR uvećao za 139.679,40 eur kao dodatni iznos potpore za provedbu operacija u okviru mjere 2.1. iz LRSR FLAG-a Brač što zajedno iznosi 1.689.679,40 eur te čini javnu potporu za provedbu operacija u okviru prihvatljivih mjera. Korisnicima je omogućeno da potražuju iznos potpore veći od iznosa potpore koji je određen Odlukom o dodjeli sredstava kako provedba samih projekata ne bi bila upitna.

U nastavku donosimo pregled zatraženih dodatnih sredstava od strane Korisnika mjere 2.1., sredstva su osigurana od strane Uprave ribarstva te preostalih sredstava iz LRSR FLAG-a Brač:

Zatražena dodatna sredstva u iznosu od 1.443.272,50 kn/ 191.555,18 EUR
Općina Milna – 28.587,61 EUR
Općina Nerežišća – 60.157,69 EUR
Općina Sutivan – 30.761,91 EUR
Općina Selca – 72.047,97 EUR

FLAG Brač tokom 2023. godine ukupno je izmijenio LRSR 2014. – 2020. tri puta, travanj, listopad, prosinac 2023. godine. Izmjenama se utjecalo na učinkovitije ostvarivanje pokazatelja za mjerenje učinaka, te bolju financijsku iskorištenost LRSR.

U 2023. godini zaprimljene su Odluke o isplati sredstava te Rješenja o izmjeni Odluka o dodjeli sredstava od strane Upravljačkog tijela za Korisnike Mjera iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Brač 2014.- 2020.

Nadalje, aktivnosti ureda LAGUR-a Brač bile su usmjerene prema provedbi operacija u okviru LRSR administrativnom provjerom potpunosti Zahtjeva za isplatu Korisnika koji su se podnosili jednokratno ili u ratama ovisno o Korisnicima. Također proveden je posjet lokaciji operacije za svaki pojedini Zahtjev za isplatu. LAGUR Brač prema Upravljačkom tijelu dostavljao je po obradi Zahtjeve za isplatu Korisnika te Izvješća o provedenim provjerama u operaciji.

U nastavku donosimo kratki pregled provedbe operacija LRSR za svaku pojedinu Mjeru tokom 2023. godine koji se odnosi na Odluke o dodjeli sredstava Upravljačkog tijela, Zahtjeve za isplatu Korisnika, posjet operaciji ulaganja te Odluke o isplatama sredstava Korisnicima od strane Upravljačkog tijela. Pregled prikazuje stanje provedbe na FLAG razini.

Mjera 1.1. (Referentna oznaka Natječaja 1.1/1 i 1.1./2) – Ukupno 3 projekta – 61.405,73 EUR

NOSITELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA – Upravljačko tijelo	ADMINISTRATIVNA PROVJERA POTPUNOSTI ZAHTEJIVA ZA ISPLATU – FLAG razina	POSJET LOKACIJI OPERACIJE – FLAG razina	IZVJEŠĆE O PROVEDENIM PROVJERAMA OPERACIJE – FLAG razina	ODLUKA O ISPLATI SREDSTAVA – Upravljačko tijelo	STATUS PROJEKTA
1. Natječaj za Mjeru 1.1.							
Srdela	Povećanje kapaciteta i poboljšanje konkurentnosti društva Srdela ulaganjem u rashladne komore	21.10.2020. Odluka o dodjeli sredstava UR	Konačan ZZI – 05.01.2021.	23.02.2021.	24.02.2021.	19.04.2021.	ZAVRŠEN
Općina Postira	Uspostavljanje suvremene ribarnice i promocija proizvoda ribarstva	29.09.2020. Odluka o dodjeli sredstava UR	1. ZZI – 05.05.2021.	15.06.2021.	17.06.2021.	26.10.2021.	ZAVRŠEN
			2. ZZI – Konačan ZZI – 29.09.2022.				30.11.2022.

2. Natječaj za Mjeru 1.1.

Gastro ribarnica Hajduk	GASTRO RIBARNICA HAJDUK - rekonstrukcija i opremanje građevine s ciljem povećanja profitabilnosti i konkurentnosti obrta	28.01.2022. Odluka o dodjeli sredstava UR	Konačan ZJI – 23.03.2022.	19.04.2022.	20.04.2022.	28.09.2022.	ZAVRŠEN
----------------------------	---	---	------------------------------	-------------	-------------	-------------	---------

Mjera 2.1. (Referentna oznaka Natječaja 2.1./1 i 2.1./2) – Ukupno 6 projekata – 1.385.445,12 EUR

NOSITELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA – Upravljačko tijelo	ADMINISTRATIVNA PROVJERA POTPUNOSTI ZAHTEVA ZA ISPLATU – FLAG razina	POSJET LOKACIJI OPERACIJE – FLAG razina	IZVJEŠĆE O PROVEDENIM PROVJERAMA OPERACIJE – FLAG razina	ODLUKA O ISPLATI SREDSTAVA – Upravljačko tijelo	STATUS PROJEKTA
1. Natječaj za Mjeru 2.1.							
Turistička zajednica općine Milna	Tematska staza	01.03.2021. Odluka o dodjeli sredstava UR	Konačan ZZI - 22.12.2022.	09.02.2023.	13.02.2023.	13.06.2023.	ZAVRŠEN
2. Natječaj za Mjeru 2.1.							
Općina Milna	Interpretacijski centar maritimne povijesti Milne	12.04.2022. Odluka o dodjeli sredstava UR	1. ZZI – 11.07.2023. KONAČAN ZZI – U TIJEKU	N/P U TIJEKU	28.08.2023. U TIJEKU	U TIJEKU U TIJEKU	U TIJEKU U TIJEKU
Turistička zajednica općine Sutivan	Nasmiješi se more, zapjevajte ribe - ekološko edukativna akcija	29.08.2022. Odluka o dodjeli sredstava UR	Konačan ZZI - U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU

Općina Sutivan	Očuvanje i interpretacija ribarske baštine u Sutivanu	03.02.2022. Odluka o dodjeli sredstava UR	Konačan ZZI - U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU
Općina Nerežišća	Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta ribarske tematike "Morski svijet u srcu otoka Brača"	21.03.2022. Odluka o dodjeli sredstava UR	Konačan ZZI - U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU
Općina Selca	Interpretacijski centar ribarstva "Mario Puratić"	04.07.2022. Odluka o dodjeli sredstava UR	1. ZZI – 23.09.2022.	N/P	10.11.2022.	02.03.2023.	U TIJEKU
			2. ZZI – 24.10.2023.	N/P	28.11.2023.	U TIJEKU	

Mjera 2.2. (Referentna oznaka Natječaja 2.2./1 i 2.2./2) – Ukupno 8 projekta – 181.240,36 EUR

NOSITELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA – Upravljačko tijelo	ADMINISTRATIVNA PROVJERA POTPUNOSTI ZAHTEJVA ZA ISPLATU – FLAG razina	POSJET LOKACIJI OPERACIJE – FLAG razina	IZVJEŠE O PROVEDENIM PROVJERAMA OPERACIJE – FLAG razina	ODLUKA O ISPLATI SREDSTAVA – Upravljačko tijelo	STATUS PROJEKTA
1. Natječaj za Mjeru 2.2.							
Općina Nerežišća	More na 354 metara nadmorske visine	17.11.2020. Odluka o dodjeli sredstava UR	KONAČAN ZZI - 30.12.2023.	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU

OŠ Vladimir Nazor	S ribom mogu sve	02.11.2020. Odluka o dodjeli sredstava UR	1. ZZI – 15.01.2022.	15.03.2022.	24.03.2022.	07.06.2022.	U TIJEKU
			2. ZZI – KONAČAN ZZI – 29.12.2023.	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU	
Turistička zajednica Općine Mišina	Mille naves, mille fabulae – valorizacija milinarskih maritimnih običaja i predaja	19.03.2021. Odluka o dodjeli sredstava UR	KONAČAN ZZI – 13.02.2023.	N/P	07.04.2023.	10.07.2023.	ZAVRŠEN
			1. ZZI – 18.02.2022.	18.03.2022.	25.03.2022.	11.05.2022.	ZAVRŠEN
Turistička zajednica Općine Selca	Puratićevi dani	22.01.2021. Odluka o dodjeli sredstava UR	2. ZZI – KONAČAN ZZI – 23.01.2023.	N/P	16.02.2023.	26.05.2023.	
			KONAČAN ZZI – 28.12.2023.	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU	
Turistička zajednica Općine Sutivan	Fantažija o' ribe – promocija ribarstva i ribijih proizvoda	15.04.2021. Odluka o dodjeli sredstava UR	KONAČAN ZZI – 28.12.2023.	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU
			KONAČAN ZZI – 28.12.2023.	U TIJEKU	U TIJEKU	U TIJEKU	
2. Natječaj za Mjeru 2.2.							
Srednja škola Brač	Suвременi trendovi i tehnologije u održivom razvoju ribarstva i upravljanja okolišem FLAG-a Brač	27.10.2021. Odluka o dodjeli sredstava UR	KONAČAN ZZI - 03.08.2023.	13.09.2023.	15.09.2023.	06.11.2023.	ZAVRŠEN

Turistička zajednica grada Supetra	Supetarske ribarske fešte	03.02.2022. Odluka o dodjeli sredstava UR	1. ZZI – 23.12.2022. 2. ZZI – KONAČAN ZZI - 22.11.2023.	N/P	26.01.2023.	29.03.2023.	U TIJEKU
				N/P	21.12.2023.	U TIJEKU	

3. Provedba po ciljevima/prioritetima/mjerama LRSR

Navesti informacije u obliku kratkog i općenitog komentara o provedbi ciljeva/prioriteta/mjera s obzirom na provedene aktivnosti, ključne događaje, ozbiljne probleme i mjere poduzete za rješavanje tih problema.

a. Pregled provedbe - mjere LRSR-a

Navesti ciljeve/prioritete/mjere u okviru lokalne razvojne strategije u ribarstvu te navesti informacije o provedbi, uključujući informacije o mogućim problemima, po pojedinim ciljevima/prioritetima/mjerama, u izvještajnom razdoblju. Po potrebi, dodati nove retke.

Cilj/Prioritet	Mjera	Ključne informacije o provedbi s obzirom na provedene aktivnosti, ključne događaje, moguća kašnjenja, probleme i mjere poduzete za njihovo rješavanje
CILJ 1 Povećanje profitabilnosti i konkurentnosti sektora ribarstva i marikulture	MJERA 1.1. Stvaranje i promicanje dodatnih vrijednosti ribarskih i marikulturnih proizvoda i novih kanala njihovog plasmana	FLAG Brač je tokom 2019. i 2021. godine raspisao 2. Natječaja za provedbu Mjere 1.1. Ukupno su dodijeljena sredstva od strane Uprave ribarstva sukladno Odluci o isplati sredstava u iznosu od 61.405,73 eur za 3 projekta/korisnika. Korisnici su podnijeli Konačan Zahtjev za isplatu te je na razini FLAG-a Brač provedena administrativna provjera potpunosti Zahtjeva za isplatu te posjet lokaciji operacije. Prema Upravi ribarstva dostavljeni su administrativno obrađeni Zahtjevi za isplatu zajedno s Izvješćem o provedenim provjerama operacije. Ukupno je završeno 3 od 3 projekta.
CILJ 2 Participativni i cjelovit razvoj lokalne zajednice valorizacijom i održivim korištenjem sveukupne resursne osnove	MJERA 2.1. Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru	FLAG Brač je tokom 2019. i 2021. godine raspisao 2. Natječaja za provedbu Mjere 2.1. Ukupno su dodijeljena sredstva sukladno Odluci o dodjeli sredstava od strane Uprave ribarstva u iznosu od 1.445.878,94 eur za 6. projekta. Korisnici su tijekom 2023. godine podnosili Zahtjev za isplatu u ratama ili jednokratno te je na razini FLAG-a Brač provedena administrativna provjera potpunosti Zahtjeva za isplatu te posjet lokaciji operacije za Korisnike koji su dostavili Zahtjev za isplatu. Prema Upravi ribarstva dostavljeni su administrativno obrađeni Zahtjevi za isplatu zajedno s Izvješćem o provedenim provjerama operacije. Također u tijeku je podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu čiji troškovi su trebali nastati i biti plaćeni do 31. prosinca 2023. godine a Korisnicima je omogućeno podnošenje Konačnog Zahtjeva za isplatu do 1. veljače 2024. godine.

Cilj/Prioritet	Mjera	Ključne informacije o provedbi s obzirom na provedene aktivnosti, ključne događaje, moguća kašnjenja, probleme i mjere poduzete za njihovo rješavanje
		<p>1 Korisnik podnio je konačan zahtjev za isplatu, 1 Korisnik podnio je 1. zahtjev za isplatu, 1 Korisnik podnio je 2. zahtjev za isplatu dok su preostala 3 korisnika u tijeku provedbe svojih projekata te pripreme za podnošenje jednokratnog konačnog zahtjeva za isplatu.</p> <p>Korisnici su se suočili s promjenama u projektu uzrokovanim povećanjem iznosa troška radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme. Provedbom postupka javne nabave uvidjeli su da je došlo do znatnog povećanja u cijenama materijala i opreme. FLAG Brač ima na raspolaganju sukladno iznosima iz LRSR 2014-2020 neiskorištena sredstva te je od Uprave ribarstva zatraženo odobrenje većeg iznosa od iznosa navedenog u Odluci o dodjeli sredstava u iznosu od 139.679,40 eur. Korisnicima je sukladno rješenju o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava ukupno odobreno povećanje u iznosu od 191.558,18 eur.</p>

Cilj/Prioritet	Mjera	Ključne informacije o provedbi s obzirom na provedene aktivnosti, ključne događaje, moguća kašnjenja, probleme i mjere poduzete za njihovo rješavanje
	<p>MJERA 2.2. Poticanje društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, stručnih i drugih događanja i aktivnosti valorizacije, očuvanja, valorizacije i održivog korištenja resursne osnove društva, gospodarstva, okoliša, bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti prostora</p>	<p>FLAG Brač je tokom 2019. i 2021. godine raspisao 2. Natječaj za provedbu Mjere 2.2. Ukupno su dodijeljena sredstva sukladno Odluci o dodjeli sredstava od strane Uprave ribarstva u iznosu od 181.240,36 eur za 8 projekta.</p> <p>Korisnici su tokom 2023. godine podnijeli Konačan Zahtjev za isplatu te je na razini FLAG-a Brač provedena ili u tijeku provedbe administrativna provjera potpunosti Zahtjeva za isplatu te posjet lokaciji operacije za Korisnike koji su dostavili Zahtjev za isplatu. Prema Upravi ribarstva dostavljeni su ili su u tijeku dostave administrativno obrađeni Zahtjevi za isplatu zajedno s Izvješćem o provedenim provjerama operacije.</p>

a. Pregled provedbe – tekući troškovi i troškovi vođenja

Naveći informacije o provedbi aktivnosti po pojedinim kategorijama tekućih troškova odnosno troškova vođenja lokalne razvojne strategije u ribarstvu u izvještajnom razdoblju. Nije potrebno navoditi financijske informacije vezane uz pojedinačne troškove već navesti kratki komentar (opis) provedenih aktivnosti po pojedinim kategorijama.

	Ključne informacije o provedbi s obzirom na provedene aktivnosti, ključne događaje, moguća kašnjenja, probleme i mjere poduzete za njihovo rješavanje
Tekući troškovi	
Troškovi rada	Troškovi rada LAGUR-a Brač uključuju; najam uredskog prostora, režijski troškovi ureda (telekomunikacijske usluge, internet, struja, odvoz otpada, čišćenje ureda), uredska oprema, uredski potrošni materijal, knjigovodstveno financijske usluge, održavanje web stranice (domena), poštanske usluge, troškovi FINA-inog certifikata za e-račune, troškovi vezani uz kredit. usluga pretplate i kupnje časopisa, troškovi službenih putovanja, LEADER članarina, promotivni video odobrenih projekata iz LRSR 2014. – 2020.
Troškovi osoblja	LAGUR Brač ima 5 zaposlenih djelatnika, tri na puno radno vrijeme i dva na nepuno radno vrijeme, s napomenom da jedna osoba sa punog radnog vremena trenutno na porodijskom dopustu kao i jedna osoba sa nepunim radnim vremenom. Troškovi osoblja uključuju plaće zaposlenika, trošak prijevoza na posao, božićnice i uskrsnice.
Troškovi osposobljavanja	Nema provedenih aktivnosti niti ključnih događaja unutar kategorije „Troškovi osposobljavanja“.
Troškovi povezani s odnosima s javnošću	Promotivni video odobrenih projekata iz LRSR 2014. – 2020., bojanika za djecu.
Financijski troškovi	Nema provedenih aktivnosti niti ključnih događaja unutar kategorije „Financijski troškovi“.
Troškovi povezani s praćenjem i evaluacijom LRSR	Nema provedenih aktivnosti niti ključnih događaja unutar kategorije „Troškovi povezani s praćenjem i evaluacijom LRSR“.
Troškovi vođenja LRSR	
Troškovi nastali s ciljem razmjene informacija i promicanja LRSR	FOR FLAG Festival održivog razvoja (materijali za dječju radionicu, video snimanje festivala, ozvučenje, rasvjeta i LED ekran za potrebe održavanja festivala, vanjski stručnjaci za provedbu događaja, podjela hrane, promotivni materijali, usluga radova, provedba edukativne radionice). Djelatnici LAGUR "BRAČ" sudjelovali su u studijskom putovanju u Bruxelles.
Troškovi pružanja potpore potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi Zahtjeva za potporu	Djelatnici FLAG-a „Brač“ su prenosili informacije i primjere dobre prakse sudjelovanjem na nizu lokalnih radionica. Provedbom konzultacija s korisnicima educirali smo ih o podnošenju Zahtjeva za isplatu te rokovima i pravilima i uputama kojih su se dužni pridržavati.

b. Rezultati i ostvarenja LRSR

i. Pokazatelji rezultata

Tablica 1. Zajednički pokazatelji rezultata – na razini LRSR

Navesti podatke o zajednički pokazateljima rezultata na razini LRSR

Pokazatelj rezultata	Mjerna jedinica	Ciljna vrijednost (2023.)	Godišnja vrijednost za 2023. godinu
Otvorena radna mjesta (u ekvivalentu punog radnog vremena (EPRV))	EPRV	7	5
Zadržana radna mjesta (u EPRV-u)	EPRV	12	12
Osnovana poduzeća	broj	0	0

Tablica 2. Specifični pokazatelji rezultata

Prikazati u tabličnom obliku pokazatelje rezultata definirane LRSR-om. Prikazati po prioritetima/cijevima/mjerama, ovisno što je primjenjivo. Podaci moraju sadržavati najmanje: naziv (opis) pokazatelja rezultata, mjernu jedinicu, početnu vrijednost i godinu, ciljanu vrijednost i godinu te godišnju vrijednost za godinu na koju se izvještaje odnosi.

Mjera 1.1.

Mjereni pokazatelji ostvarenja (isporuke, outputi) mjere do 2019./2023.	Ciljana vrijednost 2023. / broj
Pokazatelj ostvarenja	Meduevaluacija 2019. / broj

33

Predstavnici javne interesne skupine kojima je pružena potpora	1	1
Predstavnici interesne skupine civilnog društva kojima je pružena potpora	0	0
Predstavnici gospodarske interesne skupine kojima je pružena potpora	1	2
Financijski podržani projekti za realizaciju ove Mjere (ukupno, svi)	2	3
Financijski podržani projekti partnera unutar jedne (pojedinačne) interesne skupine	0	0
Financijski podržani projekti partnera iz javne i privatne interesne skupine	0	0
Financijski podržani projekti partnera iz tri pojedinačne interesne skupine	0	0
Mjereni pokazatelji očekivanih rezultata mjere do 2019./2023.		
Pokazatelj rezultata	Meduevaluacija 2019. / broj	Ciljana vrijednost 2023. / broj
Stvorena radna mjesta (novozaposleni)	2	3
Sačuvana radna mjesta	2	2
Stvoreni gospodarski subjekti	0	0
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav upravljanja okolišem	0	0
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav jednakosti / jednakih mogućnosti	0	0

Mjera 2.1.

Mjerljivi pokazatelji ostvarenja (isporuke, outputi) mjere do 2019./2023.		
Pokazatelj ostvarenja	Međuevaluacija 2019. / broj	Ciljana vrijednost 2023. / broj
Predstavnici javne interesne skupine kojima je pružena potpora	1	6
Predstavnici interesne skupine civilnog društva kojima je pružena potpora	0	0
Predstavnici gospodarske interesne skupine kojima je pružena potpora	0	0
Financijski podržani projekti za realizaciju ove Mjere (ukupno, svi)	1	6

36

Financijski podržani projekti partnera unutar jedne (pojedinačne) interesne skupine	0	0
Financijski podržani projekti partnera iz javne i privatne interesne skupine	0	0
Financijski podržani projekti partnera iz tri pojedinačne interesne skupine	0	0
Mjerljivi pokazatelji očekivanih rezultata mjere do 2019./2023.		
Pokazatelji rezultata	Međuevaluacija 2019. / broj	Ciljana vrijednost 2023. / broj
Stvorena radna mjesta (novozaposleni)	0	2
Sačuvana radna mjesta	2	5
Stvoreni gospodarski subjekti	0	0
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav upravljanja okolišem	0	2
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav jednakosti / jednakih mogućnosti	0	3

17

Mjera 2.2.

Mjerljivi pokazatelji ostvarenja (isporuke, outputi) mjere do 2019./2023.			
Pokazatelj ostvarenja	Međuevaluacija 2019. / broj	Ciljana vrijednost 2023. / broj	
Predstavnici javne interesne skupine kojima je pružena potpora	6	8	
Predstavnici interesne skupine civilnog društva kojima je pružena potpora	0	0	
Predstavnici gospodarske interesne skupine kojima je pružena potpora	0	0	
Financijski podržani projekti za realizaciju ove Mjere (ukupno, svi)	6	8	
Financijski podržani projekti partnera unutar jedne (pojedinačne) interesne skupine	1	1	
Financijski podržani projekti partnera iz javne i privatne interesne skupine	0	0	
Financijski podržani projekti partnera iz tri pojedinačne interesne skupine	0	0	
Mjerljivi pokazatelji očekivanih rezultata mjere do 2019./2023.			
Pokazatelj rezultata	Međuevaluacija 2019. / broj	Ciljana vrijednost 2023. / broj	
Stvorena radna mjesta (novozaposleni)	0	0	

38

Sačuvana radna mjesta	2	5
Stvoreni gospodarski subjekti	0	0
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav upravljanja okolišem	10	10
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav jednakosti / jednakih mogućnosti	10	10

18

ii. Pokazatelji ostvarenja (izlazni pokazatelji)

Tablica 2. Pokazatelji ostvarenja

Prikazati u tabličnom obliku pokazatelje ostvarenja (izlazne pokazatelje) definirane LRSR-om. Prikazati po prioritetima/ciljevima/mjerama, ovisno što je primjenjivo. Podaci moraju sadržavati najmanje: naziv (opis) pokazatelja ostvarenja, mjernu jedinicu, početnu vrijednost i godinu, ciljnu vrijednost i godinu te godišnju vrijednost za godinu na koju se izvještaje odnosi.

Mjera 1.1.

Mjerljivi pokazatelji ostvarenja (isporuke, outputi) mjere do 2019./2023.	Ciljana vrijednost 2023. / broj
Pokazatelj ostvarenja	Meduevaluacija 2019. / broj

33

Predstavnici javne interesne skupine kojima je pružena potpora	1	1
Predstavnici interesne skupine civilnog društva kojima je pružena potpora	0	0
Predstavnici gospodarske interesne skupine kojima je pružena potpora	1	2
Financijski podržani projekti za realizaciju ove Mjere (ukupno, svi)	2	3
Financijski podržani projekti partnera unutar jedne (pojedinačne) interesne skupine	0	0
Financijski podržani projekti partnera iz javne i privatne interesne skupine	0	0
Financijski podržani projekti partnera iz tri pojedinačne interesne skupine	0	0
Mjerljivi pokazatelji očekivanih rezultata mjere do 2019./2023.		
Pokazatelj rezultata	Meduevaluacija 2019. / broj	Ciljana vrijednost 2023. / broj
Stvorena radna mjesta (novozaposleni)	2	3
Sačuvana radna mjesta	2	2
Stvoreni gospodarski subjekti	0	0
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav upravljanja okolišem	0	0
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav jednakosti / ravnopravnosti	0	0

Mjera 2.1.

Mjerljivi pokazatelji ostvarenja (isporuke, outputi) mjere do 2019./2023.		
Pokazatelj ostvarenja	Međuevaluacija 2019. / broj	Ciljana vrijednost 2023. / broj
Predstavnici javne interesne skupine kojima je pružena potpora	1	6
Predstavnici interesne skupine civilnog društva kojima je pružena potpora	0	0
Predstavnici gospodarske interesne skupine kojima je pružena potpora	0	0
Financijski podržani projekti za realizaciju ove Mjere (ukupno, svi)	1	6

36

Financijski podržani projekti partnera unutar jedne (pojedinačne) interesne skupine	0	0
Financijski podržani projekti partnera iz javne i privatne interesne skupine	0	0
Financijski podržani projekti partnera iz tri pojedinačne interesne skupine	0	0
Mjerljivi pokazatelji očekivanih rezultata mjere do 2019./2023.		
Pokazatelji rezultata	Međuevaluacija 2019. / broj	Ciljana vrijednost 2023. / broj
Stvorena radna mjesta (novozaposleni)	0	2
Sačuvana radna mjesta	2	5
Stvoreni gospodarski subjekti	0	0
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav upravljanja okolišem	0	2
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav jednakosti / jednakih mogućnosti	0	3

21

Mjera 2.2.

Mjerljivi pokazatelji ostvarenja (isporuke, outputi) mjere do 2019./2023.		
Pokazatelj ostvarenja	Međuevaluacija 2019. / broj	Ciljana vrijednost 2023. / broj
Predstavnici javne interesne skupine kojima je pružena potpora	6	8
Predstavnici interesne skupine civilnog društva kojima je pružena potpora	0	0
Predstavnici gospodarske interesne skupine kojima je pružena potpora	0	0
Financijski podržani projekti za realizaciju ove Mjere (ukupno, svi)	6	8
Financijski podržani projekti partnera unutar jedne (pojedinačne) interesne skupine	1	1
Financijski podržani projekti partnera iz javne i privatne interesne skupine	0	0
Financijski podržani projekti partnera iz tri pojedinačne interesne skupine	0	0
Mjerljivi pokazatelji očekivanih rezultata mjere do 2019./2023.		
Pokazatelj rezultata	Međuevaluacija 2019. / broj	Ciljana vrijednost 2023. / broj
Stvorena radna mjesta (novozaposleni)	0	0

38

Sačuvana radna mjesta	2	5
Stvoreni gospodarski subjekti	0	0
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav upravljanja okolišem	10	10
Subjekti koji su usvojili ili poboljšali sustav jednakosti / jednakih mogućnosti	10	10

c. Financijski podaci o provedbi LRSR-a

Navešti financijske podatke o provedbi LRSR-a u godini na koju se izvješće odnosi te kumulativno, od početka provedbe LRSR do 31. prosinca godine na koju se izvješće odnosi. Podatke navesti za svaku mjeru u okviru odobrene LRSR (po potrebi dodati nove retke).

Tablica 3. Financijski podaci - provedba operacija

Mjera	Ukupan iznos javne potpore za mjeru (iz odluke o odobrenju LRSR), u EUR	2023. godina			Kumulativno		
		Broj odobrenih operacija	Iznos ukupnih prihvatljivih troškova odobrenih operacija, u HRK	Iznos javne potpore odobrenih operacija, u HRK	Broj odobrenih operacija	Iznos prihvatljivih troškova odobrenih operacija, u EUR	Iznos javne potpore odobrenih operacija, u EUR
Mjera 1.1.	62.000,00	0	0	0	3	61.405,73	61.405,73
Mjera 2.1.	1.445.679,40	0	0	0	6	1.445.878,94	1.445.878,94
Mjera 2.2.	182.000,00	0	0	0	8	181.240,36	181.240,36

4. Opis aktivnosti za jačanje kapaciteta lokalnih sudionika za provedbu operacija u okviru LRSR, uključujući aktivnosti u svrhu osiguravanja zastupljenosti sektora ribarstva i/ili akvakulture u provedbi LRSR

Opisati aktivnosti koje su provedene u izvještajnom razdoblju, a vezano za uključenost lokalnih dionika, posebno sektora ribarstva i/ili akvakulture, u provedbi/pripremi za provedbu lokalne razvojne strategije u ribarstvu

- Djelatnici FLAG-a su lokalnim sudionicima prenosili znanje, informacije i primjere dobre prakse sa lokalnih, nacionalnih i međunarodnih radionica/seminara/konferencija/sastanaka kojima su prisustvovali.
- Održane su fokus grupe, sastanci s konzultantima i radni sastanci na temu provedbe projekata. Obilaskom svih JLS –ova na otoku Braču, upoznali smo dionike s pravilima, mogućnostima i putem interakcije prenijeli niz ideja za projekte koje smo u uredu stvarali kroz bazu projektnih ideja.
- Putem Internet stranice i društvenih mreža smo informirali dionike.
- Odrađen niz konzultacija u uredu, na terenu, preko telefona ili email na temu kako LAGUR može jačati ribarsku zajednicu kroz natječaje i zajedničku suradnju

5. Podaci o FLAG-u i ribarstvenom području

d. Podaci o FLAG-u

Opisati strukturu FLAG-a, tj. navesti podatke iz kojih je vidljivo udovoljavanje uvjetima prihvatljivosti iz članka 5. Pravilnika za pripremnu potporu. Navesti podatke koji prikazuju stanje na dan 31. prosinca godine na koju se izvješće odnosi. U slučaju da se navedeni podaci razlikuju od podataka na temelju kojih je utvrđena prihvatljivost lokalne inicijative u ribarstvu u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“, opisati i obrazložiti promjene.

Članovi LAGUR-a Brač prema sektorima

Sektor	Civilni		Gospodarski		Javni			Ukupno
	Fizičke osobe	Udruge	Tvrtke/obrti	Zadruge	JLS	TZ	Trgovačko društvo u većinskom javnom vlasništvu	
Broj članova	1	8	17	1	8	4	1	40

Tijela LAGUR-a Brač, broj članova i uloge

Tijelo LAGUR-a	Broj članova	Uloga
Skupština	40	Najviše tijelo upravljanja LAGUR Brač
Upravni odbor	9	Donošenje operativnih odluka LAGUR Brač
Predsjednik	1	Zastupa, predstavlja i promiče LAGUR Brač
Potpredsjednik	1	Zamjenjuje Predsjednika u odsutnosti
Voditelj	1	Obavlja operativne poslove ureda i provodi odluke UO i Skupštine LAGUR-a, komunicira s članovima
Likvidator	1	Provođenje likvidacijskog postupka
Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata (Ocjenjivački odbor)	3	Sastaje se u svrhu procjene i ocjene projektnih prijedloga za financiranje

e. Podaci o ribarstvenom području

Opisati ribarstveno područje, tj. navesti podatke iz kojih je vidljivo udovoljavanje uvjetima prihvatljivosti iz članka 6. Pravilnika za pripremnu potporu. Navesti podatke koji prikazuju stanje na dan 31. prosinca godine na koju se izvješće odnosi. U slučaju da se navedeni podaci razlikuju od podataka na temelju kojih je utvrđena prihvatljivost ribarstvenog područja u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“, opisati i obrazložiti promjene.

Opći prostorni pokazatelji područja LAGUR-a Brač

JLS	Naselja	Površina (km ²)	Broj stanovnika (2011)	Broj naselja	Gustoća naseljenosti	Broj kućanstava
Supetar	Mirca, Splitska, Supetar, Škrip	29,18	4.074	4	139,9	1.586
Sutivan	Sutivan	22,19	822	1	37	346
Selca	Novo Selo, Selca, Povlja, Sumartin	54,11	1.804	4	33,3	702
Bol	Bol, Murvica	25,4	1.630	2	64,2	589
Pučišća	Gornji Humac, Pražnica, Pučišća	103,37	2.171	3	21	756
Postira	Dol. Postira	50,86	1.559	2	30,7	556
Nerežišća	Donji Humac, Dračevica, Nerežišća	75,28	862	3	11,5	326
Milna	Bobovišća, Ložišća, Milna	36,07	1.034	3	28,7	451
LAGUR Brač	22	395,4	13956	22	35,2	5.312

Izvor : DZS, Popis stanovništva 2011. godina, ARKOD

6. Opis aktivnosti informiranja i promidžbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Opisati glavne aktivnosti provedene u izvještajnom razdoblju u svrhu informiranja i promidžbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Animacija terena u svrhu informiranja i promidžbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu:

- ⇒ Radionice za predstavnike svih sektora s područja LAGUR-a Brač
- ⇒ Radio emisije, online prezentacije, društvena događanja
- ⇒ Putem web stranice i društvenih mreža (instagram i facebook), youtube
- ⇒ Konzultacija u uredu putem Uredovnih dana ili putem Zoom aplikacije
- ⇒ Organizacijom FOR FLAG festivala održivog razvoja
- ⇒ Izradom promotivnog videa odobrenih projekata iz LRSR FLAG-a Brač 2014. – 2020.
- ⇒ Ostalim kanalima animacije, promocije, suradnje i sl.